

# TRAVAUX SUR LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU DOMAINE DE BEAUGUILLOT

## CALENDRIER SIMPLIFIE au 22/08/2022

		2022												2023																			
		JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE					MARS				AVRIL			MAI				
MOA	TRAVAUX		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
CDL	Clôtures/cheminements																																
LOT 1	Débroussaillage digue centrale + Taret																																
LOT 1	Arasement digue & chemin / démolition observatoires																																
LOT 1	Réfection accès agricoles ouest																																
LOT 3	Battage pieux pour les observatoires																																
LOTS 3 & 4	Réalisation observatoires Taret																																
LOTS 3 & 4	Réalisation Grand-observatoire																																
LOT 1	Retalutage autour du Grand-observatoire																																
LOT 1	Travaux sur accès Grand-observatoire et parking																																
LOT 2	Travaux de passerelles, escalier et platelage																																
LOT 1	Mise en place des pieux sur le DPM																																
LOT 2	Préparation des sols pour plantations																																
LOT 1	Pose du mobilier																																
LOT 2	Plantations																																
LOT 2	Pose des ganivelles																																
LOTS 3 & 4	Rénovation des observatoires																																
LOT 3	Construction tour d'observation																																
LOT 5	Réalisation des bétons végétaux																																
PNR/CDL	Remise en herbe des zones remaniées																																

**Démarrage des travaux impérativement le 22/08 pour les lots 1 et 2**

Lot 1 Entreprise Terrassements / cheminements

Lot 2 Entreprise Plantation / platelage Lot 3 Entreprise construction charpente Lot 4 Entreprise étanchéité

Lot 5 Béton végétal

PNR Parc Naturel Régional

CDL Conservatoire du Littoral

Financé par

